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	دستور جلسه :  

گزارش فعالیت معاونت ها (         توضیحات پیرامون روند انتخاب محل مسافرت (     


	خلاصه مباحث :
· معاونت عمرانی گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد:
 نوسازی در مورد معرفی محل سفر

با صحبت با آموزش و پرورش عشایر، 5 نقطه استان فارس برای احداث مدرسه معرفی شد:

1. فسا: مدرسه ساخته شده و فقط به سلف سرویس نیاز دارد.  (مخصوص عشایر کوچ رو)
2. بی بی حکیمه: مدرسه دو کلاسه ابتدایی-کهگیلویه و بویر احمد(زیر نظر اداره کازرون!) 
3. سروستان: مدرسه سه کلاسه – میان جنگل(شرق استان فارس)
4. فیروز آباد – مه کویه: مدرسه سه کلاسه (منطقه مناسب ومناسب برای تفریح میان اردو)
5. داراب – شهرک امام زمان(عج): مدرسه سه کلاسه
از بین مناطق فوق، فیروز آباد و پس از آن داراب گزینه های در اولویت هستند.

· در مقابل، نظر سازمان نوسازی روی عشایر نیست و اعلام کرد که در حال حاضر عشایر در اولویت  نیستند.
· احتمالا هفته آینده پیش مسافرت برگزار خواهد شد.
بحثی پیرامون برگزاری یا عدم برگزاری پیش مسافرت در هفته آینده ، با توجه به عدم قطعیت صحبتهای تیم با نوسازی شد:

    . کارها باید مشخص شود یعنی اول اهداف پیش مسافرت را مشخص کنیم، بعد برویم.

    . حتی الامکان پس از بررسی منطقه به پیش مسافرت برویم.

· دوباره بحث شادگان دو مطرح شد:
     . ممکن است انتخاب درستی نباشد چون ممکن است نارضایتی هایی از سفر پارسال در میان مسئولین منطقه باشد.

     . شادگان خیلی هم انتخاب راحتی نیست هر چند نسبت به مناطق جدید کار ساده تری دارد ولی شادگان دوباره بستن قرارداد و انتخاب پروژه و                         ... را دارد. 
     . معاونت عمرانی در پاسخ به صحبتهای بالا گفت: این کارها درمورد شادگان مربوط به پیش مسافرت سوم است و اگر فارس قطعی نشد از برنامه پیش بینی شده خیلی عقب نمی افتیم.
     . البته با توجه به این که در شادگان فقط یک پروژه مدرسه داریم و طبعا این پروژه به 70-80 نفر نیرو نیاز ندارد، باید پروژه های دیگری نیز تعریف شود.

· انتخاب مکان سفر، تداخلی با کارهای معاونت مالی و فرهنگی دارد و البته فارس برای معاونت مالی انتخاب مناسب تری است.
· با پیشنهاد دوستان گفته شد که کارهای انتخاب پیمانکار را به بهمن و اسفند موکول نکنیم، هر چه زودتر این اتفاق بیافتد بهتر است.
· در مورد قرارداد بستن ها گفته شد:
1. یکی از افرادی که در سالهای گذشته قرارداد امضا کرده را با خود داشته باشیم.
2. پروژه ها قبل از آن انتخاب شده باشند.
3. بحث مالی حل شده باشد.
· معاونت عمرانی نگرانی خود را بابت نداشتن لینک ارتباطی در سازمان نوسازی اعلام کرد و گفته شد ممکن است این موضوع با توجه به این که تمام کارهای ساخت مدرسه با این سازمان است، مشکل ساز شود.
· اولویت های کاری بعدی بعد از مدرسه، کارگاه و آبخیزداری می باشد، هر چند در صورت نیمه کاره ماندن خانه مددجویی، ادامه کار آن راحت تر می باشد. در مورد کارگاه در شادگان تحقیقی انجام نشده، اما پروژه آبخیزداری در این منطقه مناسب کار گروه نیست.
· در ادامه جلسه معاونت فرهنگی گزارش کار خود را ارائه کرد:
· کار گروه ها جلسات خود را برگزار کرده اند
· پرسشنامه های شناسایی آماده شده است.
· معاونت فرهنگی به یک پیش مسافرت بعد از پیش مسافرت معاونت عمرانی برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی منطقه نیاز دارد.
· با توجه به این که یک سری از فاکتورها در انتخاب منطقه سفر برای فرهنگی لازم است، درخواست شد که این معاونت نیز در انتخاب منطقه سهمی داشته باشد. (فرهنگی میتواند به عمرانی در این زمینه کمک کند)
· با توجه به اعتراض اعضای معاونت فرهنگی به تعویق برنامه ها، مسئل تیم گفت که با توجه به مسائل انتخاب منطقه این امر، یاک امر اجتناب ناپذیر است. و البته در همین راستا قرار شد مسئول مسافرت گزارشی از کارهای انجام شده به تیم فرهنگی ارائه دهد.
· معاونت عمرانی برای بحث اشتغال منطقه (کارگاه) از معاونت فرهنگی کمک خواست و قرار شد مسئول فرهنگی با بهزیستی صحبت کند.
· در انتهای جلسه نیز معاونت تبلیغات و مستندسازی گزارشی از کارهای خود ارائه کرد:
· برنامه زمان بندی معاونت آماده شد.
· برای تهیه بروشور با چند نفر صحبت شده.
· صحبت هایی با صادق خلیلی(13) در خصوص انتقال تجربه انجام شده است.
· توضیحاتی نیز پیرامون تبلیغات خارجی و تداخل آن با امور مالی داده شد.
زمان جلسه بعد،5 شنبه، 10 آذر ساعت 18
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